Nivel de implementación

Aplicación web y servicios | Revisión del 10 de noviembre de 2026

FRONTEND WEB

40% aproximado

Next.js: flujos principales conectados

BACKEND

40% aproximado

FastAPI: núcleo funcional desarrollado

Se evalúa el código de **Taller de Integración II** frente a los bloques funcionales del README. Las pantallas demo o la presencia de un endpoint no bastan para considerar terminada una función.

Avance por bloque funcional

Bloque	Frontend web	Backend
Autenticación y perfil	75%	75%
Publicaciones y búsqueda	75%	75%
Postulaciones	75%	75%
Match y conexiones	75%	75%
Chat	0%	0%
Convivencia	0%	0%
Identidad documental y reputación	0%	0%
Moderación y administración	25%	25%

Qué está implementado y qué falta

Frontend. Hay acceso, edición de perfil, publicaciones, filtros, postulaciones y conexiones con transporte HTTP real. Chat está pendiente y no hay convivencia operativa. La verificación confirma el correo, pero no acredita identidad documental. Administración solo permite consultar.

Backend. Existen servicios con permisos, validaciones y persistencia para el núcleo. Aceptar una postulación todavía no incorpora al usuario al arriendo. Faltan convivencia, chat, verificación documental, reputación y acciones de moderación. El despliegue preparado no acredita operación en producción.

Criterio y límites

Ocho bloques de igual peso. Escala: 0 sin integración, 25 inicial, 50 parcial, 75 avanzada con brechas, 100 completa y validada. Cada capa suma 325/800 = 40,625%, comunicado como aprox. 40%. Es una estimación frente al alcance del producto, no una nota ni una pauta académica.

Verificación de la revisión: 264 pruebas aisladas de backend aprobadas y 2 omitidas; un archivo criptográfico no se ejecutó por falta de dependencia. Frontend sin pruebas, lint, typecheck ni build validados por dependencias ausentes. No se ejecutó E2E con base de datos ni se certificó producción.